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Die Zunahme des touristischen Verkehrs nach Hohenfriedrichsberg erfordert den
teilweisen Ausbau der BergstraBe. An mehreren Stellen sollen Engstellen beseitigt
werden. Eine neue Bricke (ber das Schmalbachtal soll eine weitere Entlastung der
Region bringen. Die Brickenteile werden in einem nahegelegenen Fertigteilwerk
hergestellt und dort mit einem Portalkran auf LKW verladen.

Baustelle 1 Briickenbau

Von der schmalen BergstraBe ist eine Baustellenzufahrt zur Baustelle Mittelpfeiler
herzustellen. Der Aushub fir die Fertigteile wird iber diese Rampe abgefahren. An der
BergstraBe ist eine Aufstellflache fir den Autokran herzustellen. Ebenso ist eine
Verbreiterung zum Abstellen der Lieferfahrzeuge zubauen.

Baustelle 2 StraBenbau

Die bergseitige Bdschung wird in mehreren Lagen abgetragen. Der Aushub wird zur
Briickenbaustelle transportiert und dort eingebaut.

Baustelle 3 Wohnhaus

Ein kleines Wohnhaus wird vom Autokran in den Ruhepausen des Brlickenbaues
errichtet. Die Teile werden mit LKW angeliefert.

Ablauf

Zuerst beginnt die Erstellung der BaustraBe flir den Pfeilerbau. Der Kranstellplatz sollte
am Ende des ersten Tages hergestellt sein. AnschlieBend werden die Fertigteile
angeliefert und nahe der Baustelle zwischen gelagert. Ein LKW ist stdndig im Einsatz um
die Teile zu transportieren.

An der BergstraBe muB vor Kopf gearbeitet werden. Die LKW s fahren rickwérts zur
Ladestelle. Eine Planierraupe sorgt fir eine gute Baustellenzufahrt.



